Отчет
о результатах контрольного мероприятия
проверка законности и результативности использования бюджетных средств, в рамках реализации национального проекта «Образование»                  (региональный проект  «Современная школа») на объектах: Муниципального общеобразовательного учреждения Андреевская средняя школа имени Н.Н. Благова и Муниципального общеобразовательного учреждения Богдашкинская средняя школа.

1.  Основание для проведения контрольного мероприятия: 
План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный  Председателем Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 23.12.2022г., удостоверение  на право проведения проверки от 20.01.2023 № 2. 

2. Цель контрольного мероприятия: 
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, в рамках реализации национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа»). 

3. Предмет контрольного мероприятия: 
Документы, подтверждающие использование средств Учреждений, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами Учреждений, платежные и иные первичные документы, смета доходов и расходов и её исполнение, бухгалтерская, финансовая и статистическая отчётность, подтверждающая совершение операций со средствами Учреждения (выборочным методом, документальным способом). 

4. Объекты контрольного мероприятия: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреевская средняя школа имени Н.Н. Благова и Муниципальное общеобразовательное учреждение Богдашкинская средняя школа.

5. Проверяемый период деятельности:  
2022 год. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия:
31.01.2023 г. по 13.02.2023 г.

7. Проверено бюджетных средств:  2623,5 тыс.руб. 

 8. Результаты контрольного мероприятия:	
	В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2020 г. № 1826-р «О проведении отбора муниципальных образований ульяновской области и государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, для формирования перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Ульяновской области, с целью реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020-2022 годах и на основании протокола комиссии по отбору муниципальных образований Ульяновской области, расположенных на территории Ульяновской области и государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 10.12.2020 № 2.
На  основании утвержденного  перечня муниципальных обще-образовательных организаций Ульяновской области для реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 – 2023 годах были выделены денежные средства:   МОУ Богдашкинская СШ и МОУ Андреевская СШ. 

МОУ Богдашкинская СШ
Контрольно-счетной палатой была проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, в рамках реализации национального проекта «Образование». Согласно протоколу перечня (Приложение № 1) МОУ Богдашкинская СШ были выделены денежные средства в сумме –  1190053.20 рублей.
Заключены контракты и договора в том числе:
- договор от 15.06.2022 г. №15 на сумму – 489303,6 рублей с ООО «Скол» по выполнению работ по ремонту кабинета физики. Акт  о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 05.10.2022 г. Оплата по п/поручениям: от 20.07.22 г. сумма - 146790,0 рублей, от 11.10.2022 г. сумма – 342513,6 рублей;
-договор от 01.08.2022 г. №17 на сумму – 575619,6 рублей с ООО «Скол» по выполнению работ по ремонту кабинета химии. Акт выполненных работ (ф. КС-2) от 26.10.2022 г. Оплата по п/поручениям: от 04.08.2022 г. на сумму 172685,88 рублей, от 16.11.2022 г. на сумму - 402933,72 рублей;
-договор на оказание услуг по изготовлению продукции (Стенд, вывеска, навигационная табличка) от 12.08.2022 г. № 60, ООО «Печатник», сумма  -6410,0 рублей. Накладная от 19.09.2022 г. №235. Оплата по п/поручению от 27.09.2022 г.;
- контракт поставки товара (Мебель для образовательного процесса) от 16.08.2022 г. №7, ИП Николаева Р.Ф. на сумму – 103720,0 рублей. Товар получен 14.08.2022 г. Накладная № 43 от 14.09.2022 г. Оплата по п/поручениям: от 17.08.2022 г. на сумму – 31116,0 рублей, от 27.09.2022 - 72604,0 рублей. 
-договор на выполнение работ, оказание услуг (Проверка сметной документации) от 14.03.2022 г. ООО «Центр ценообразования и экономи-ческого развития" сумма – 15000,0 рублей. Акт оказанных услуг от 14.03.2022г. №218. Оплата по п/поручению от 29.03.2022 г.

По договору от 16.08.2022 №7 и т/накладной от 14.09.2022 № 43 принята к учету мебель для образовательного процесса: стол ученический двухместный – 16 шт.; стул ученический – 32 шт.; стул «ИЗО» - 2 шт. Заведены инвентарные карты  группового учета нефинансовых активов. Назначен ответственный за сохранность имущества учитель биологии и химии Петрик А.Н. приказ от 06.09.2022 г. № 247/5.

1) Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору. Согласно п. 2. 7. Контракта от 16.08.2022 г. № 7 поставка мебели для образовательного процесса, заказчик обязан оплатить в течение 7 рабочих        (окончательный расчет) после подписания т/накладной. Товар получен 14.08.2022 г. Накладная № 43 от 14.09.2022 г. Оплата по п/поручениям: от 17.08.2022 г. на сумму – 31116,0 рублей, окончательный расчет от 27.09.2022 - 72604,0 рублей. Нарушение 5 рабочих дней.    К 4.44

Учреждением проводилось искусственное дробление договоров с одним подрядчиком ООО «Скол»: договор от 15.06.2022 № 17 на сумму - 489303,60 рублей, ремонт кабинета физики; договор от 01.08.2022 № 15 на сумму – 575619,6 рублей, ремонт кабинета химии. 
Таким образом, Учреждением при исполнении муниципального заказа не преследовалась цель повышения эффективности, результативности осуществления и экономности закупок товаров, работ, услуг. 
	Выездной проверкой был проведен осмотр кабинетов, в которых был проведен ремонт (кабинет физики и химии). При визуальном осмотре нарушений не выявлено. Мебель принята к учету, проставлены инвентарные номера. 

МОУ Андреевская СШ
Контрольно-счетной палатой была проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, в рамках реализации национального проекта «Образование». Согласно протоколу перечня (Приложение № 1) МОУ Андреевская СШ были выделены денежные средства в сумме –  1433454,40 рублей.
Заключены контракты и договора в том числе:
- договор от 31.05.2022 г. №ТР-01/22 на сумму – 526725,60 рублей с ООО «Скол» по выполнению работ по ремонту кабинета и замене деревянных блоков. Акт  о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 19.08.2022 г. Оплата по п/поручениям: от 20.07.22 г. сумма - 158017,0 рублей, от 22.06.2022 г. сумма  -0,68 рублей от 19.08.2022 г. сумма – 368707,92 рублей;
-договор от 27.07.2022 г. №ТР-02/22 на сумму – 278500,80 рублей с ООО «Скол» по выполнению работ по ремонту кабинета физики (демонтажные работы). Акт выполненных работ (ф. КС-2) от 02.11.2022 г. Оплата по п/поручениям: от 02.08.2022 г. на сумму – 83550,24 рублей, от 17.11.2022 г. на сумму – 194950,56 рублей;
-договор от 27.07.2022 г. №ТР-03/22 на сумму – 453738,0 рублей с ООО «Скол» по выполнению работ по ремонту кабинета физики. Акт выполненных работ (ф. КС-2) от 02.11.2022 г. Оплата по п/поручениям: от 02.08.2022 г. на сумму – 129536,88 рублей, от 18.11.2022 г. на сумму – 324201,12 рублей;
-договор на оказание услуг по изготовлению продукции (Стенд, вывеска, навигационная табличка) от 29.08.2022 г. № 59, ООО «Печатник», сумма  -6410,0 рублей. Накладная от 05.09.2022 г. №234. Оплата по п/поручению от 28.09.2022 г.;
- контракт поставки товара (Мебель для образовательного процесса) от 16.08.2022 г. №ТР-4/2022, ИП Николаева Р.Ф. на сумму – 153080,0 рублей.  Накладные: № 8 от 16.08.2022 г., № 44 от 14.09.2022 г. Оплата по п/поручениям: от 17.08.2022 г. на сумму – 45924,0 рублей, от 23.09.2022 -107156,0 рублей. 
-договора от 27.04.2022 г. № 0378/Р, от 14.06.2022 г. № 0510/Р, от 20.12.2022 г.№ 1135/Р на выполнение работ, оказание услуг (Проверка сметной документации) ООО «Центр ценообразования и экономического развития" сумма – 12000,0 рублей. Акт оказанных услуг от 27.04.2022 г. №357. Оплата по п/поручениям: от 29.03.2022 г. на сумму – 12000,0 рублей, от 21.12.2022 г. на сумму – 1500,0 рублей,  от 14.06.2022 г. на сумму – 1500,0 рублей.
	
2) Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору. Согласно п. 2. 7. контракта от 16.08.2022 г. № ТР-4/2022 поставка мебели для образовательного процесса, заказчик обязан оплатить в течение 5 рабочих (окончательный расчет) после подписания т/накладной. Товар получен 14.09.2022 г., накладная №44 от 14.09.2022г. Оплата по п/поручениям: от 18.08.2022 г. на сумму – 45924,0 рублей, окончательный расчет от 26.09.2022 - 107156,0 рублей. Нарушение 4 рабочих дней.   К 4.44
Учреждением проводилось искусственное дробление договоров с одним подрядчиком ООО «Скол»: договор от 31.05.2022 № ТР-01/22 на сумму – 526725,60 рублей, ремонт кабинета и замена дверных блоков; договор от 27.07.2022 №ТР-02/22 на сумму – 278500,80 рублей, ремонт кабинета физики (демонтажные работы); договор от 27.07.2022 г. №ТР-03/22 на сумму  - 453738,0 рублей, текущий ремонт кабинета физики
Таким образом, Учреждением при исполнении муниципального заказа не преследовалась цель повышения эффективности, результативности осуществления и экономности закупок товаров, работ, услуг. 
	
	Выездной проверкой были  выявлены нарушения:
3) Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, нет подтверждения факта хозяйственной жизни Пол в кабинете физики (2-й этаж) окрашен краской. На всей поверхности пола видны трещины, вмятины, неровности. Некачественная стяжка пола и (или) некачественный раствор для стяжки пола. Согласно п. 6.2 договора №ТР-03/22 от 27.07.2022 «Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в нее инженерных систем, материалов и работ определяется сроком предоставлений гарантий качества, с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ, что составляет пять лет.  К 2.7
	Контрольный орган рекомендует, обратиться к подрядчику ООО «Скол» для составления акта (с участием представителя подрядчика) фиксирующего дефекты и согласования сроков устранение. 

	4) Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, нет подтверждения факта хозяйственной жизни Нарушение Приказов Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н, от 17.09.2020 №204н. Инвентарный номер присваивается имущественному объекту в момент принятия его к учету. После этого тот приобретает статус инвентарного объекта – единицы БУ. Номер наносится на объект с помощью устойчивой краски, штрихкода, гравировкой, с помощью жетона, который не подлежит быстрому и незаметному удалению, другим аналогичным способом. Номер должен быть нанесен так, чтобы при проведении инвентаризации его можно было легко и без ошибок идентифицировать с данными БУ. На мебели отсутствуют  инвентарные номера.    К 2.7

	Контрольно-счетная палата рекомендует Учреждениям не допускать дробления договоров, а выходить на конкурентные способы определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем применения открытых аукционов (ч.2 ст. 7.29 КОАП РФ Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона).

9. Предложения:
1) Разработать план мероприятий по устранению нарушения в акте проверки;
2) Не нарушать условия договора в части оплаты за поставленный товар;
3) Не допускать неэффективного использования денежных средств. Выходить на конкурентные способы определения поставщика (подрядчика) путем применения открытых аукционов;
4) Составить акт с участием представителя подрядчика. Зафиксировать все дефекты и согласовать сроки устранения нарушений.
5) Нанести на мебель инвентарные номера;  
[bookmark: _GoBack]           6) Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц допустивших нарушения, указанные в акте проверки.
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