

П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Андреев В.И.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Игнатьева О.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Кривов А.Н.	Заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	89,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	Антонова С.А. начальник отдела молодежной политики и содействия занятости МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	ФП	Человек	0,0000	2023	-	1,0000	4,0000	7,0000	-	-		Шигапова Л.Р. Начальник отдела аналитики и развития сельских территорий МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.3.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	9,0000	10,0000	11,0000	12,0000	14,0000	15,0000	Антонова С.А. начальник отдела молодёжной политики и содействия занятости МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.4.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	82,0000	83,0000	83,0000	84,0000	85,0000	86,0000	Антонова С.А. начальник отдела молодёжной политики и содействия занятости МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	95,0000	Антонова С.А. начальник отдела молодёжной политики и	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													содействия занятости МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измери- я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	46,000 0	294,00 00	532,00 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением). Приобретение жилья, предоставляемого специалистам научных аграрных учреждений в найм. Профильным аграрным ВУЗом региона — УЛГАУ им П.А.Столыпина определены нуждающиеся в получении жилья. На 2025 год в соответствии с плановым значением результата — это 1 сотрудник, который участвует в реализации ключевых проектов в сфере АПК Инвестор приобретает квартиру далее передает ее в муниципальную собственность (соглашение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность, Зх														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
стороннее соглашение ВУЗ/МО/Инвестор). На момент приобретения инвестором квартиры, специалист ВУЗа признан нуждающимся, по договору найма квартиру специалисту передает МО, ВУЗ является стороной которая контролирует процесс того что специалист является специалистом привлеченным в реализацию ключевых проектов и по правилам он должен отработать 5 или 10 лет, тогда квартира ему передается на определенных условиях прописанных в Постановление правительства РФ № 717 Приложение 22														
1.2	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	195,00 00	508,00 00	864,00 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов. Модернизация объектов АПК. Запланирована модернизация помещений СПО и сельских школ, в том числе: 1) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 2) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Ветеринария» (хирургический зал, подсобное помещение, коридор), в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 3) Капитальный ремонт и оснащение помещений МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н. Костина, Мелекесский р-н п. Новоселки; 4) Капитальный ремонт и оснащение помещений МОУ «ТРОИЦКО-СУНГУРСКАЯ КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА», р.п. Новоспасское с. Троицкий Сунгур														
1.3	Привлечены специалисты в реализацию	-	Человек	0,0000	2024	-	29,000 0	56,000 0	85,000 0	-	-	-	Обеспечено привлечение	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог												ие квалифиц ированны х кадров	
Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов. Привлечение специалистов в сфере АПК. Реализация ключевых проектов в сфере АПК. Планируется компенсация затрат инвесторов за предоставление стимулирующих выплат работникам ВУЗов, участвующих в реализации ключевых проектов в АПК, и учителям агроклассов. В реализацию ключевых проектов планируется привлечь 51 специалиста преподавательского состава УлГАУ. Перечень специалистов ВУЗа, которым планируются выплаты, будут отбираться комиссионно в соответствии с региональным порядком. Стимулирующие выплаты также полагаются учителям агроклассов.														
1.4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственны х товаропроизводителе й и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственно	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	0,0050	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

[illegible]

Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции. Обучение граждан профессиям в области производства с/х продукции.

В заявочной компании 2024 года на предоставление субсидий в 2025 году по возмещению затрат связанных с заключением договоров о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Минсельхоза России от ООО «Агро-нептун» 3 человека, КФХ Дудко О.А. 2 человека.

1.5	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,0440	2023	-	0,0890	0,0040	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	----------------	--------	------	---	--------	--------	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции. Привлечены практиканты и работники в области производства с/х продукции. 89 договоров на прохождение практики														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0,00	4 812,78	30 669,69	13 399,38	0,00	0,00	0,00	48 881,85
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	4 812,78	30 669,69	13 399,38	0,00	0,00	0,00	48 881,85
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	4 812,78	30 669,69	13 399,38	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	45 672,78	77 779,48	54 351,75	0,00	0,00	0,00	177 804,01
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	45 672,78	77 779,48	54 351,75	0,00	0,00	0,00	177 804,01

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	45 672,78	77 779,48	54 351,75	-	-	-	
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	14 705,98	12 828,45	13 263,03	0,00	0,00	0,00	40 797,46
1.3.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	14 705,98	12 828,45	13 263,03	0,00	0,00	0,00	40 797,46
1.3.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	14 705,98	12 828,45	13 263,03	-	-	-	
1.3.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,30	4 036,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,78	69 514,94	69 514,94

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шигапова Л.Р.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно- педагогическим кадрам, с которым

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением). Приобретение жилья, предоставляемого специалистам научных аграрных учреждений в найм. Профильным аграрным ВУЗом региона — УЛГАУ им П.А.Столыпина определены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нуждающиеся в получении жилья. На 2025 год в соответствии с плановым значением результата — это 1 сотрудник, который участвует в реализации ключевых проектов в сфере АПК Инвестор приобретает квартиру далее передает ее в муниципальную собственность (соглашение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность, 3х стороннее соглашение ВУЗ/МО/Инвестор). На момент приобретения инвестором квартиры, специалист ВУЗа признан нуждающимся, по договору найма квартиру специалисту передает МО, ВУЗ является стороной которая контролирует процесс того что специалист является

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специалистом привлеченным в реализацию ключевых проектов и по правилам он должен отработать 5 или 10 лет, тогда квартира ему передается на определенных условиях прописанных в Постановление правительства РФ № 717 Приложение 22
1.1.1.	Контрольная точка"Определен перечень сотрудников, нуждающихся в предоставлении жилья либо не имеющих жилье на территории региона"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Реестр сотрудников ,нуждающихся в предоставлении жилья либо не имеющих жильё на территории региона
1.1.2.	Контрольная точка"Созданы комиссии по отбору ключевых проектов в сфере АПК в агровузах (профильных научных учреждениях)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о создании комиссии по отбору ключевых проектов
1.1.3.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Макаричева Е.А.	Постановление о правилах и порядке предоставления средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список специалистов агровузов (профильных научных учреждений) для предоставления им жилья по договору найма жилого помещения "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Протокол Протокол комиссии по отбору ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса
1.1.5.	Контрольная точка"Заключение соглашения между вузом (научным учреждением) инвестором и муниципалететом об обеспечении жильем специалиста"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Соглашение Соглашение о обеспечении жильем специалиста
1.1.6.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о размере платы на 1 кв. метр за наем жилого помещения"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о размере платы на 1 кв. метр за наем жилого помещения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Приобретение жилого помещения специалисту вуза (научного учреждения)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Договор купли-продажи жилого помещения специалисту вуза (научного учреждения)
1.1.8.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО
1.1.9.	Контрольная точка"Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Заявка заявки от заявителей на возмещение фактически понесённых затрат
1.1.10.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат
1.1.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тихонова В.Ф.	Соглашение Соглашение между Минсельхозом УО и инвестором о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии на возмещение понесенных затрат, на приобретение жилья, предоставляемого специалисту АПК
1.1.12.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балабанова Ю.И.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 46.0000, Квадратный метр общей площади	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонова В.Ф.	Прочий тип документа Договор найма жилья
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Договор найма жилья
1.1.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатьева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Договор найма жилья
1.1.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Игнатьева О.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козин А.В.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов. Модернизация объектов АПК. Запланирована модернизация помещений СПО и сельских школ, в том числе: 1) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации специальности СПО «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 2) Капитальный ремонт и оснащение помещений для реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специальности СПО «Ветеринария» (хирургический зал, подсобное помещение, коридор), в Колледже агротехнологий и бизнеса УЛГАУ, Чердаклинский р-н пос. Октябрьский. 3) Капитальный ремонт и оснащение помещений МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н. Костина, Мелекесский р-н п. Новоселки; 4) Капитальный ремонт и оснащение помещений МОУ «ТРОИЦКО-СУНГУРСКАЯ КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА», р.п. Новоспасское с. Троицкий Сунгур
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Прочий тип документа Письмо от заказчика ключевого проекта (заявителя-инвестора) о планируемых затратах на модернизацию объектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							а также письмо от образовательной организации о потребности по модернизации объекта.
1.2.2.	Контрольная точка"Разработана проектная документация объекта"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Прочий тип документа Проектная документация объекта
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждён нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области
1.2.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания агротехнологических классов (Школа,СПО)"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Соглашение Соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена"	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Акт Заверенный акт выполненных работ
1.2.6.	Контрольная точка"Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесённых затрат"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Заявка заявки на возмещение фактически понесённых затрат
1.2.7.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат
1.2.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абанькова Е.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение подтверждающее перечисление средств бюджета субъекта Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.	Мероприятие (результат) "Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козин А.В.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.Привлечение специалистов в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							АПК. Реализация ключевых проектов в сфере АПК. Планируется компенсация затрат инвесторов за предоставление стимулирующих выплат работникам ВУЗов, участвующих в реализации ключевых проектов в АПК, и учителям агроклассов. В реализацию ключевых проектов планируется привлечь 51 специалиста преподавательского состава УлГАУ. Перечень специалистов ВУЗа, которым планируются выплаты, будут отбираться комиссионно в соответствии с региональным порядком. Стимулирующие выплаты также полагаются учителям агроклассов.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период) "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Прочий тип документа Перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период)
1.3.2.	Контрольная точка"Созданы комиссии по отбору ключевых проектов в сфере АПК в агровузах (профильных научных учреждениях) / иных вузах (иных научных учреждениях)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Прочий тип документа Акт образовательной организации о создании комиссии по отбору ключевых проектов
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждён нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области за основу берётся Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 " О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Приложение 22

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Правила предоставление и распределения субсидий из фед.бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список специалистов агровузов (профильных научных учреждений) / иных вузов (иных научных учреждений) для предоставления им выплат стимулирующего характера"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Протокол Протокол комиссии по отбору ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса
1.3.5.	Контрольная точка"Заключены соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Соглашение Соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка"Сформирован список учителей агротехнологических классов для предоставления им выплат стимулирующего характера"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова С.А.	Прочий тип документа Список учителей агротехнологических классов для предоставления им выплат стимулирующего характера
1.3.7.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО
1.3.8.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Прочий тип документа Трудовой договор сотрудника
1.3.9.	Контрольная точка"Заявителями поданы заявки на возмещение фактически понесённых затрат"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Заявка Заявка
1.3.10.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Тутаев И.К.	Протокол Протокол комиссии по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	понесенных затрат"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.12.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балабанова Ю.И.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тутаев И.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.14.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Трудовой договор сотрудника

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(персонала) на рабочих местах"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.17.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Прочий тип документа Трудовой договор сотрудника
1.3.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Игнатьева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатьева О.В.	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шигапова Л.Р.	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переработку сельскохозяйственной продукции. Обучение граждан профессиям в области производства с/х продукции. В заявочной компании 2024 года на предоставление субсидий в 2025 году по возмещению затрат связанных с заключением договоров о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Минсельхоза России от ООО «Агро-нептун» 3 человека, КФХ Дудко О.А. 2 человека.
1.4.1.	Контрольная точка "Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения согласована с образовательной организацией и направлена в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заклучнева О.А.	Исходящее письмо Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики с гарантийными письмами от сельскохозяйственных товаропроизводителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области
1.4.3.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО
1.4.4.	Контрольная точка"Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически понесенных затрат", значение: 5.0000, Человек	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Заявка заявки на возмещение фактически понесённых затрат
1.4.5.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключенева О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.7.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егорова Т.Г.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Человек	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключенева О.А.	Справка О количестве студентов прошедших обучение в сельскохозяйственных организациях
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шигапова Л.Р.	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"						программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции. Привлечены практиканты и работники в области производства с/х продукции. 89 договоров на прохождение практики
1.5.1.	Контрольная точка"Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения согласована с образовательной организацией и направлена в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключенева О.А.	Исходящее письмо Информация о количестве обучающихся и сроках прохождения практики с гарантийными письмами от сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.5.2.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Макаричева Е.А.	Постановление Постановление Ульяновской области, за основу берётся Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"				точками отсутствует		Правительства РФ от 14.07.2012 №717 " О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Приложение 22 "Правила предоставления и распределения субсидий из фед.бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"
1.5.3.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Прочий тип документа Объявление(извещение) на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса УО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4.	Контрольная точка"Приняты заявки от заявителей на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Заявка заявки от заявителей на возмещение фактически понесённых затрат
1.5.5.	Контрольная точка"Рассмотрены заявки на возмещение фактически понесенных затрат"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Протокол Протокол комиссии по рассмотрению заявок на возмещение фактически понесенных затрат
1.5.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заключнева О.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.7.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Егорова Т.Г.	Прочий тип документа Подтверждающее платёжное поручение в части возмещения понесённых затрат
1.5.8.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Заключнева О.А.	Отчет О количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 89.0000, Человек			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		студентов прошедших практику в сельскохозяйственных организациях
1.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.В.	Отчет О количестве студентов прошедших практику в сельскохозяйственных организациях
1.5.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатъева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса										
1.1.	Базарносызганский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Барышский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Вешкаймский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Инзенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	Карсунский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.6.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.7.	Майнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8.	Николаевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.9.	Новомалыклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.10.	Новоспасский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24.	Сенгилеевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса										
2.1.	Инзенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Цильнинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Николаевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Майнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.	Сурский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6.	город Димитровград	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.8.	Сенгилеевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.9.	город Новоульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.10.	Базарносызганский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.11.	Чердаклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.12.	Новоспасский муниципальный	Процент	0,00	2023	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13.	Николаевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.14.	Майнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.15.	Сурский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.16.	Барышский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.17.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.18.	Сенгилеевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.19.	город Новоульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.20.	город Димитровград	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.21.	город Ульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.22.	Старокулаткинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.23.	Цильнинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.24.	Радищевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Кадры в АПК

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса". Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания". Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет". Влияние на достижение (процентов)	ю-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору. Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса". Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	50,00	0,00	0,00	0,00	30,00	80,00
2	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным и товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
3	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, включенным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0,00	50,00	0,00	100,00	10,00	160,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (resultata)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	ю-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору, Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных и товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
5	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	10,00	50,00	100,00	0,00	20,00	180,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00